

2/2



Warszawa, dnia 9. 11. 2010r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH
KANDELANERIA

Nr 7594/VI/02
09. 11. 2010

Według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania nr DZSZ/152/VI-22/UZ/PRZ/Z/2010.

Informuję, że w odpowiedzi na wystąpienie jednego z uczestników postępowania nr DZSZ/152/VI-22/UZ/PRZ/Z/2010, zmianie ulegają następujące zapisy dokumentacji przetargowej:

1. W Warunkach Przetargu:
 - 1) w Części II pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wymagany termin dostawy *wyrobów* - do **10.12.2011 r.**”
2. We wzorze umowy:
 - 1) treść § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dostawa *wyrobów* określonych w § 1 ust. 1, zostanie wykonana w terminie do **10.12.2011 r.**”
 - 2) w treści § 9 preambuła ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WYKONAWCA jest zobowiązany, pod rygorem zastosowania sankcji określonych w § 14, najpóźniej do: **15.12.2011 r.**, przedłożyć do:”
3. W ogłoszeniu pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wymagany termin dostawy *wyrobów* - do **10.12.2011 r.**”

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

plk Zbigniew MARCINIAK